

| Anexa 7: Plan de monitorizare |   |   |   |   |  |   |   |   |  |                                       |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Nr. Crt.                      | Indicator de etapă  |   |   | Tip indicator de etapă<br>(calitativ/ cantitativ/<br>valoric) | Descriere  | Criteriu de validare  | Termen de realizare   | Documente/dovezi care probează<br>îndeplinirea criteriilor  | Țintă finală indicator de<br>realizare | Țintă finală<br>indicator de rezultat |
| 1                             | 1.1. Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei  | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de 3 luni de la demararea proiectului                              | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.1 | Valoric   | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de 3 luni de la demararea proiectului   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este nu mai târziu de 3luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.              | Raportul de progres nr.1 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de 3 -5 luni de la demararea proiectului                           |   |   | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de 3-5 luni de la demararea proiectului   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este de 3 luni si o zi si 5 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.         | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului                        |   |   | Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este de peste 5 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.                     | Raportul de progres nr. 2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. | NA                                     | NA                                    |
| 2                             | 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB)   | Actualizarea curriculum/suport de curs/materiale de formare - în termen de nu mai tarziu de 3 luni de la demararea proiectului  | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.2 | Valoric   | Proiectul planifica derularea subactivitatii 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) astfel incat curricula/suportul de curs/materialele   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este nu mai târziu de 3 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.             | Raportul de progres nr.1 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la  | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Actualizarea curriculum/suport de curs/materiale de formare - in termen de intre 3-4 luni de la demararea proiectului   |   |   | Proiectul planifica derularea subactivitatii 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) astfel incat curricula/suportul de curs/materialele de formare sa fie actualizate in termen de 3-4 luni de la demararea proiectului     | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este de 3 luni si o zi si 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.         | Raportul de progres nr.1/2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.  | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Actualizarea curriculum/suport de curs/materiale de formare - in termen de peste 4 luni de la demararea proiectului   |   |   | Proiectul planifica derularea subactivitatii 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) astfel incat curricula/suportul de curs/materialele de formare sa fie actualizate in termen de peste 4 luni de la demararea proiectului | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este de peste 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.                     | Raportul de progres nr. 2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. | NA                                     | NA                                    |
| 3                             | 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB)   | Demararea activității de formare într-un termen de pana la 2-4 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare   | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.2 | Valoric   | Proiectul planifica derularea activitatii de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) într-un termen de pana la 2-4 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este mai mare de 2 si mai sau mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare  | Raportul de progres nr.1/2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.  | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Demararea activității de formare într-un termen de pana la 3-5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare   |   |   | Proiectul planifica derularea activitatii de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) într-un termen de pana la 3-5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare   | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este mai mare de 3 si mai sau mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare  | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Demararea activității de formare într-un termen de peste 5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare   |   |   | Proiectul planifica derularea activitatii de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) in termen de peste 5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare  | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul de realizare este de peste 5 luni de la finalizarea actualizarii curriculum/suport de curs/materiale de formare  | Raportul de progres nr.2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.  | NA                                     | NA                                    |
| 4                             | 2.1. Achiziționarea echipamentelor, consumabilelor și serviciilor necesare derulării activităților și subactivităților de screening al infecțiilor TB, precum și a celor necesare funcționării unităților mobile (ex. achiziție de caravane mobile, aparatură medicală specifică necesară derulării acțiunilor de screening și diagnostic, servicii de analize de laborator, aparatură radiologică necesară derulării acțiunilor de screening etc.) | Demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la inceperea proiectului                         | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A2.1 | Cantitativ  | Proiectul planifica demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la inceperea proiectului  | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică                                   | Termenul pentru demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la inceperea proiectului                         | Raportul de progres nr.1 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la inceperea proiectului |   |   | Proiectul planifica demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la inceperea proiectului  | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare)                         | Termenul pentru demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la inceperea proiectului | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la inceperea proiectului |   |   | Proiectul planifica demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la inceperea proiectului  | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție   | Termenul pentru demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la inceperea proiectului | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA                                     | NA                                    |
|                               |   | Demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 5 luni de la inceperea proiectului                                 |   |   | Proiectul planifica demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 5 luni de la inceperea proiectului  | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune                              | Termenul pentru demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 5 luni de la inceperea proiectului                                 | Raportul de progres nr.2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.  | NA                                     | NA                                    |

|   |   |   |   |            |  |  |   |   |  |    |
|---|---|---|---|------------|--|--|---|---|--|----|
| 5 | 2.2. Acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB), precum și acțiuni de sprijin dedicate grupului țintă | Demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului   | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A2.2                                       | Valoric    | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.2 este mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului                        | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului  |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului                     | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.2 este mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului  |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului                     | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.2 este mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului | Raportul de progres nr. 2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.   | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului   |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.2 in termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.2 este mai mare de 8 luni de la demararea proiectului                                | Raportul de progres nr. 2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. | NA   | NA |
| 6 | 2.3. Derularea screeningului la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pe baza metodologiei de screening  | Demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului   | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A2.3                                       | Valoric    | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.3 este mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului                        | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului  |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului                     | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.3 este mai mare de 6 luni dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului | Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.    | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului  |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului                     | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.3 este mai mare de 7 luni dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului | Raportul de progres nr. 2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.   | NA   | NA |
|   |   | Demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului   |   |            | Proiectul planifica demararea subactivitatii 2.3 in termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc       | Termenul pentru demararea subactivitatii 2.3 este mai mare de 8 luni de la demararea proiectului                                | Raportul de progres nr. 2/3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. | NA   | NA |
| 7 | EECO01 Numărul total de participanți  | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 160 de persoane                                 | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător țintei indicatorului de realizare EECO01 Numărul total de participanți | Cantitativ | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termenul asumat prin CF  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |
|   |   | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 141-160 de persoane                             |   |            | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termenul asumat prin CF  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |
|   |   | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 121 - 140 de persoane                           |   |            | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termenul asumat prin CF  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |
|   |   | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 120 de persoane                          |   |            | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termenul asumat prin CF  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |
|   |   | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de până la 100 de persoane.                    |   |            | Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termenul asumat prin CF  | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |
|   |   | Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening, până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte peste 4.500 de persoane | Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător țintei indicatorului de realizare 02PSO3 Numărul total de participanți | Cantitativ | Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening, în termenul asumat prin CF | Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat                                     | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului  | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat | NA |



|    |                       |  |   |         |   |   |   |  |    |  |
|----|-----------------------|--|---|---------|---|---|---|--|----|--|
|    |                       | Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> egală cu 90% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> . (eligibilitate proiect). |   |         | Proiectul își asumă pentru indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant, în termenul asumat prin CF              | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres final și documentelor justificative care îl însoțesc | Termenul asumat prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat   | Documente justificative care atestă numărul total de participanți la activitățile de formare ale proiectului | NA | Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat |
| 11 | Indicatori financiari | Stadiul progresului financiar de cel puțin 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 de luni de la demararea proiectului  | Se va selecta indicatorul de etapa corespunzator stadiului progresului financiar, în termen de maximum 24 de luni de la demararea proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de cel puțin 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării            | Termenul este de maxim de 24 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.       | NA | NA   |
|    |                       | Stadiul progresului financiar de sub 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 de luni de la demararea proiectului  |   |         | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum sub 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare          | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată          | Termenul este de maxim de 24 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.       | NA | NA   |