

Anexa 7: Plan de monitorizare										
Nr. Crt.	Indicator de etapă			Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1	1.1. <i>Elaborarea unui set de instrumente de practică medicală privind diagnosticul și tratamentul pacienților cu neoplazii musculo scheletale în conformitate cu standardele internaționale recunoscute în raport cu obținerea rezultatului așteptat - număr de instrumente</i>	Setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de nu mai târziu de până la 6 luni de la demararea proiectului.	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității 1.1	Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.astfel încât setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de nu mai târziu de până la 6 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este nu mai târziu de până la 6 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de 6-8 luni de la demararea proiectului.	În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2. Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.a)	Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. astfel încât setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de 6-8 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 6-8 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de peste 8 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.astfel încât setul de instrumente de practică medicală asumat va fi elaborat în termen de peste 8 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este peste 8 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 4 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
2	2.1. <i>Conceperea, dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționalității Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal în raport cu obținerea rezultatului așteptat (registru este actualizat și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare)</i>	Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de nu mai târziu 12 luni de la demararea proiectului.	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității 2.1	Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 2.1. astfel încât Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de nu mai târziu 12 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de nu mai târziu 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de 12-14 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 2.1. astfel încât Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de 12-14 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12-14 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5/6 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de peste 14 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 2.1. astfel încât Registrului Național de Oncologie Musculo- Scheletal este implementat în termen de peste 14 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de peste 14 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 6 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
3	3.1. <i>Pregătirea, organizarea și derularea unui program de formare pentru personalul medical cu implicare în diagnosticul și tratamentul și urmărirea pacienților afectați de patologia oncologică musculo-scheletală în raport cu obținerea rezultatului așteptat - persoane formate</i>	Demararea activității de formare într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității 3.1. În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2. Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit. c)	Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 3.1) într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei		Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 3.1) într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea curriculei		Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 3.1) într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea curriculei	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea curriculei	Raportul de progres nr. 5/6 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		
		Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei		Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 3.1) într-un termen mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei	Verificarea transiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei	Raportul de progres nr. 5/6 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.		

4	Indicatori financiari	Stadiul progresului financiar de cel puțin 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător stadiului progresului financiar, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului	Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de cel puțin 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Termenul este de maxim de 24 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.		
		Stadiul progresului financiar sub 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului			Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum sub 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Termenul de realizare este la 24 luni calendaristice de implementare, de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.		
5	Indicator de realizare (specific)	02PSO2 Număr de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite	Indicatori obligatorii	Cantitativ	Conform Anexei 2: Definiții indicatori de realizare și rezultat	Verificarea și aprobarea Raportului de progres final, transmis în MySMIS2021/ SMIS2021+	2027	Documente justificative care atestă numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite	Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat	NA
6	Indicator de realizare (comun)	EECO01 Numărul total de participanți		Cantitativ	Conform Anexei 2: Definiții indicatori de realizare și rezultat	Verificarea și aprobarea Raportului de progres final, transmis în MySMIS2021/ SMIS2021+	2027	Documente justificative care atestă numărul total de participanți	Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat	NA
7	Indicator de rezultat (specific)	02PSR1 Număr de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate		Cantitativ	Conform Anexei 2: Definiții indicatori de realizare și rezultat	Verificarea și aprobarea Raportului de progres final, transmis în MySMIS2021/ SMIS2021+	2027	Documente justificative care atestă numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate	NA	Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat
8	Indicator de rezultat (comun)	EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant		Cantitativ	Conform Anexei 2: Definiții indicatori de realizare și rezultat	Verificarea și aprobarea Raportului de progres final, transmis în MySMIS2021/ SMIS2021+	2027	Documente justificative care atestă numărul persoanelor care obțin o calificare la încetarea calității de participant	NA	Valoarea asumată prin Cererea de finanțare, secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat

ATENȚIE: Conform OUG nr. 23/2023, primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare!