MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE
INFRASTRUCTURA MARE

. XD 14 N2/

INSTRUCTIUNE

privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificari contractuale
in aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr.
6906/23.11.2017 si de cuantificare a valorii unor modificari contractuale
nesubstantiale in aplicarea Instructiunii ANAP nr. 1/2016 si a Instructiunii ANAP
nr.3/2017

Avand in vedere:

- Instructiunea ANAP nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achizitie
publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari
ca fiind substantiale sau nesubstantiale,

- Instructiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie
publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea
acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale

- Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017
pentru aprobarea Instructiunii privind preluarea si adaptarea in cadrul POIM
a unor instructiuni emise in cadrul POS Mediu 2007 - 2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si

- Importanta asigurarii unui sistem unitar de gestionare a modificarilor
contractuale,

Directorul General al Autoritatii de Management pentru Programul Operational
Infrastructura Mare emite urmatoarea:

INSTRUCTIUNE

1. Tn cadrul contractelor de finantare aferente axelor 3-8 POIM, atunci cand initiaza
modificari contractuale in aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri
europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instructiunii privind preluarea
si adaptarea in cadrul POIM a unor instructiuni emise in cadrul POS Mediu 2007 -
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2013, cu modificarile si completarile ulterioare si atunci cand initiaza modificari
contractuale nesubstantiale conform Instructiunii ANAP nr. 1/2016 si Instructiunii
ANAP nr.3/2017, Beneficiarii au obligatia de a analiza si documenta impactul
unei modificari contractuale, utilizand Metodologia de cuantificare a valorii
unor modificdri contractuale anexata.

2. Daca o modificare contractuala implica mai multe modificari individuale care se
incadreaza in cazuri diferite, astfel cum sunt prezentate in sectiunile din
Metodologia de cuantificare a*valorii unor modificdri contractuale anexata,
fiecare modificare individuala va fi cuantificata monetar dupa metoda aferenta.

3. Exemplele din cadrul Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificdri
contractuale anexate sunt prezentate doar ca exemplificare a metodei de
cuantificare monetara, urmand ca Beneficiarii sa analizeze daca aceste modificari
sunt oportune sau daca indeplinesc celelalte conditii legale aplicabile.

4. Prezenta Instructiune intra in vigoare de la data aprobarii.

Seful Autoritatii de Management pentru POIM




Anexa

Metodologie de cuantificare a valorii unor modificari contractuale

Cuprins
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Scop si aspecte generale

Prezenta metodologie se aplica cu scopul de a facilita cuantificarea monetara a modificarilor
contractuale in cazul in care beneficiarul initiaza o procedura de modificare a contractului
initial, avand ca scop:

A. O schimbare a graficului de plati, fara a afecta valoarea totala a contractului.

B. Modificari ale obiectului contractului (lucrari de executat, servicii de prestat sau produse
de livrat)
C. Modificari ale unor obligatii contractuale, fara modificarea obiectului contractului si fara
modificarea pretului contractului

A. Modificari ale contractului initial care vizeaza o schimbare a graficului de plati, fara a
afecta valoarea totala a contractului

Asemenea modificari includ, fara a fi limitate la, urmatoarele:

- scurtarea termenelor maxime de plata,



- introducerea unor plati aferente unor materiale sau echipamente aduse pe santier,

- reducerea sau eliminarea unor valori minime pentru situatii de lucrari / certificate de
lucrari / facturi,

- plata unor sume contra furnizarii unei garantii bancare.

Astfel, sectiunea A din prezenta metodologie nu este aplicabila cazurilor in care beneficiarul
executd plati intocmai cu prevederile contractului initial, indiferent de termenul la care se
efectueaza plata dar cu conditia incadrarii in termenul maxim prevazut in contract, deoarece
in aceasta situatie nu este promovata o modificare a contractului, astfel cum prevede Ordinul
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea
Instructiunii privind preluarea si adaptarea in cadrul POIM a unor instructiuni emise in cadrul
POS Mediu 2007 - 2013, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Elementul comun al tuturor acestor modificari contractuale este urmatorul: ca urmare a
modificarii contractului initial, contractantul primeste o suma de bani mai repede decét era
previzut in conformitate cu conditiile contractuale initiale. In total, contractantul nu
primeste mai multi bani, dar primeste o parte mai repede decat prevazut. Astfel, se creeaza
un avantaj economic in favoarea contractantului. Valoarea modificarii contractuale,
exprimata in termeni monetari, este valoarea acestui avantaj economic.

Daca este efectuata astazi o plata in valoare de 100 de lei care ar fi trebuit, in conformitate
cu prevederile contractuale initiale, se fie efectuata peste un an, avantajul economic pentru
contractant este ca va beneficia de suma de 100 de lei cu un an mai devreme decat initial
prevazut. Astfel, contractantul va putea obtine o dobanda pentru aceasta suma. Mai realist,
contractantul nu va mai trebui sa se imprumute cu aceasta suma timp de un an. Avantajul
economic care a fost generat de modificarea contractuala consta in dobanda pe care nu o va
mai plati contractantul. In exemplul dat mai sus, presupunand un cost al creditului respectiv
o dobanda de 10% anual, avantajul economic este de 100 lei x 10% dobanda = 10 lei. Primand
suma de 100 de lei astazi, contractantul nu mai este nevoit sa se imprumute si va face o
economie de 10 lei.

A.1.Metoda generala

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr.
6906/2017 cu completarile si modificarile ulterioare, valoarea modificarii va fi considerata a
fi imbunatatirea fluxului de numerar al operatorului economic, valorificata la rata dobanzii
de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabild in ziua initierii procedurii de atribuire
(cum ar fi publicarea anuntului de participare) la care se adauga opt (8) puncte procentuale.

Astfel, metoda generala de cuantificare este urmatoarea:

Se va identifica imbunatatirea fluxului de numerar, respectiv sumele de bani platite mai
repede decat initial prevazut ludnd in considerare si alte elemente daca este cazul si
perioadele de timp aferente.

Se vor valorifica aceste sume, pentru perioadele de timp aferente, utilizind dobanda
reprezentativa pentru costul creditului evitat.

A.2. Stabilirea ratei dobanzii

O problema specifica este de a determina costul creditului, respectiv dobanda reprezentativa.
Aceasta dobanda este rata de referinta (rata dobanzii de politica monetara) a Bancii Nationale
a Romaniei valabila in ziua initierii procedurii de atribuire (cum ar fi publicarea anuntului de
participare) la care se adauga opt (8) puncte procentuale.



Aceasta dobanda corespunde cu o estimare prudenta a costului creditului valabil la momentul
elaborarii ofertelor. O abordare prudenta inseamna ca se va considera un cost al creditului
evitat usor mai mare decat costul mediu al creditului in perioada respectiva, astfel incat riscul
de a subestima valoarea modificarii, care ar putea genera o nerespectare a regulilor de
achizitii publice, sa fie minimizat.

Concret, se va identifica data initierii procedurii de atribuire.
Pentru a identifica dobanda valabila la data respectiva, se va descarca din baza de date
interactiva a BNR setul adecvat de date, dupa cum urmeaza:
1. se acceseaza site-ul BNR la http://www.bnr.ro/Baza-de-date-interactiva-604.aspx
2. se selecteaza:
> piete financiare
> piata monetara interbancara
> ratele dobanzilor BNR
> dupa data valabilitatii
> rata dobanzii de politica monetara
3. se "genereaza statistica”
4. se citeste dobanda valabila la data identificata.

in exemplul prezentat in anexa 1, cu o datd de publicare a anuntului de participare pe
01.01.2016, rata dobanzii de luat in considerare este 1,75 + 8 = 9,75% anual.

Pentru transformarea ratei dobanzii anuale in rata lunard, se aplica urmatoarea formula:
Rata lunara = (1 + rata anuala) " (1 / 12) - 1.

Reluand exemplul prezentat mai sus, rata lunara corespunzand cu 9,75% anual este :
(1+9,75%) ~ (1/12) - 1 = 0,007783 = 0,7783%.

A.3. Exemplul 1: scurtarea termenului maxim de plata

Este considerat urmatorul exemplu: modificarea consta in scurtarea termenului maxim de
plata de la 90 de zile la 60 de zile calendaristice de la transmiterea de catre antreprenor a
situatiei de lucrari.

Graficul de plati actualizat inainte de aprobarea modificarii este urmatorul:

Luna platii | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018
A. Suma |0 100 200 400 500 400 600
platita

(lei)

B. Sume |0 100 300 700 1200 1600 2200
platite

cumulative

(lei)

Astfel, graficul de plati corespunzator, ca urmare a modificarii va fi urmatorul:

Luna platii | 02/2018 | 03/2018 04/2018 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018
C. Suma | 100 200 400 500 400 600 0

(lei)

D. Sume | 100 300 700 1200 1600 2200 2200
platite




cumulative
(lei)

Sumele platite "mai repede” sunt calculate prin comparatie, pentru fiecare luna, a sumelor
platite cumulative.
Luna 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018
E. Sume | 100 200 400 500 400 600 0
platite
”mai
repede”
(lei)
(D -B)

In final se calculeaza, pentru fiecare luna in parte, gostul creditului evitat, prin aplicarea
ratei dobanzii lunare la sumele platite "mai repede”. In exemplu prezentat, rata lunara este
0,7783%.

Luna 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018
F. Costul | 0.7783 1.5566 3.1132 3.8915 3.1132 4.6698 0

creditului
evitat (lei)
(E X
0,7783%)

Costul total al creditului evitat, adica valoarea modificarii, se calculeaza prin insumarea
fiecarei luni: 17,1226 lei.

Astfel, in exemplul prezentat, valoarea monetara a modificarii este de 17,12 lei.

A.4, Exemplul 2: introducerea unor plati aferente unor materiale sau echipamente
aduse pe santier

Modificarea propusa consta in activarea unei clauze de plata a materialelor sau
echipamentelor aduse pe santier. Concret, se va plati 80% din pretul unor materiale sau
echipamente in certificatul de plata aferent lunii in care aceste materiale sau echipamente
sunt aduse pe santier. Suma astfel platita va fi dedusa din certificatul de plata aferent lunii
in care lucrarea din care materialul sau echipamentul face parte devine platibila in cadrul
contractului.

Este considerat urmatorul exemplu: in luna mai, antreprenorul va aduce pe santier o pompa,
in valoare de 100 lei. Pompa urmeaza a fi incorporata intr-o statie de pompare in valoare de
300 lei si care va fi terminata in luna august. Certificatul de platd aferent lunii x va fi platit
in luna x+2.

Astfel, in conformitate cu prevederile initiale ale contractului, fluxul de numerar aferent
statiei de pompare este urmatorul:

Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
A. Suma | 0 0 0 0 0 300
platita

(lei)

B. Sume | 0 0 0 0 0 300
platite




cumulative
(lei)

Ca urmare a modificarii, suma de 80 de lei (80% din 100 de lei) va fi platita in luna iulie, n
cadrul certificatului de plata aferent lunii mai. Aceasta suma de 80 de lei va fi dedusa din
plata statiei de pompare, efectuata in luna octombrie, care nu va mai fi decat in valoare de
300 - 80 = 220 de lei.

Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
C. Suma|o0 0 80 0 0 220
platita

(lei)

D. Sume |0 0 80 80 80 300
platite

cumulative

(lei)

Sumele platite "mai repede” sunt calculate prin comparatie, pentru fiecare luna, a sumelor
platite cumulative.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
E: Sume | 0 0 80 80 80 0
platite

"mai

repede”

(lei)

(D-B)

in final se calculeaza, pentru fiecare luna in parte, costul creditului evitat, prin aplicarea
ratei dobanzii lunare la sumele platite "mai repede”. Tn exemplu prezentat, rata lunara este
0,7783%.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
F. Costul |0 0 0.62264 0.62264 | 0.62264 |0
creditului ' ’
evitat (lei)
(E X
0,7783%)

Costul total al creditului evitat, adica valoarea modificarii, se calculeaza prin insumarea
fiecarei luni: 1,86792 lei.
Astfel, in exemplul prezentat, valoarea monetara a modificarii este de 1,87 lei.

A.5. Exemplul 3: reducerea sau eliminarea unor valori minime pentru situatii de
lucrari / certificate de lucrari / facturi

Modificarea propusa consta in eliminarea valorii minime a situatiei de lucrari / certificatului
de plata / facturii pentru ca aceasta situatie / certificat / factura sa devina platibil, sau
reducerea acestei valori minime.

Este considerat urmatorul exemplu: in contractul initial exista o prevedere conform careia un
certificat lunar de plata va fi platibil doar daca acest certificat are o valoare de cel putin 300
de lei.

Modificarea propusa consta in renuntarea la aceasta valoare minima, astfel incat orice
certificat de plata sa fie platibil, indiferent de valoarea sa.



Se considera ca exemplu urmatoarele certificate de plata, prevazute in cadrul unui contract
pe baza programului de lucru la zi.
Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
Certificate | 150 150 200 200 200 300
de plata
(lei)

In conformitate cu prevederile contractuale initiale, platile aferente acestor certificate sunt
urmatoarele:

Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
A, Suma |0 300 0 400 0 500
platita

(lei)

B. Sume |0 300 300 700 700 1200
platite

cumulative

(lei)

Ca urmare a modificarii, platile ar fi urmatoarele.
Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018

C. Suma | 150 150 200 200 200 300
platita

(lei)

D. Sume | 150 300 500 700 900 1200
platite

cumulative

(lei)

Sumele platite "mai repede” sunt calculate prin comparatie, pentru fiecare luna, a sumelor
platite cumulative.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
E. Sume | 150 0 200 0 200 0
platite

"mai

repede”

(lei)

(D-B)

in final se calculeaza, pentru fiecare luna in parte, costul creditului evitat, prin aplicarea
ratei dobanzii lunare la sumele platite "mai repede”. In exemplu prezentat, rata lunara este
0,7783%.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
F. Costul | 1.16745 | 0 1.5566 0 1.5566 0

creditului
evitat (lei)
(E X
0,7783%)

Costul total al creditului evitat, adica valoarea modificarii, se calculeaza prin insumarea
fiecarei luni: 4,28065 lei.
Astfel, in exemplul prezentat, valoarea monetara a modificarii este de 4,28 lei.



A.6. Exemplul 4: plata unor sume contra furnizarii unei garantii bancare

Modificarea propusa consta in plata unei sume mai repede decat initial prevazut, in schimbul
furnizarii de catre contractant a unei garantii bancare in aceeasi valoare ca suma respectiva.

Este considerat urmatorul exemplu: un contract de lucrari prevede plata a unor sume retinute
in valoare de 1000 de lei in luna urmatoare receptiei la terminarea lucrarilor. Receptia la
terminarea lucrarilor este prevazuta, in conformitate cu programul de executie actualizat,
pentru luna septembrie. '

Modificarea propusa constd in plata sumei retinute in luna mai. in schimb, antreprenorul va
furniza beneficiarului o garantie bancara pentru suma de 1000 de lei, valabila pentru perioada
mai - octombrie. Costul garantiei bancare este de 0,25% din suma garantata, pentru fiecare
luna de valabilitate a garantiei (acest cost este confirmat de banca emitatoare a garantiei).

in conformitate cu prevederile contractuale initiale, platile aferente sumei retinute sunt
urmatoarele:
Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018

A. Suma | 0 0 0 0 0 1000
platita

(lei)

B. Sume | 0 0 0 0 0 1000
platite

cumulative

(lei)

Ca urmare a modificarii, platile ar fi urmatoarele.
Luna platii | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018

C. Suma | 1000 0 0 0 0 0
platita

(lei)

D. Sume | 1000 1000 1000 1000 1000 0
platite

cumulative

(lei)

Sumele platite "mai repede” sunt calculate prin comparatie, pentru fiecare luna, a sumelor
platite cumulative.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
E.  Sume | 1000 1000 1000 1000 1000 0
platite

”mai

repede”

(lei)

(D-B)

Se calculeaza, pentru fiecare luna in parte, costul creditului evitat, prin aplicarea ratei
dobanzii lunare la sumele platite “"mai repede”. In exemplu prezentat, rata lunara este
0,7783%.

Luna 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 08/2018 | 09/2018 | 10/2018
F. Costul | 7,783 7,783 7,783 7,783 7,783 0
creditului

evitat (lei)




(E

0,7783%)

X

Costul total al creditului evitat se calculeaza prin insumarea fiecarei luni: 38,91 lei.

Totusi, in acest caz, trebui luat in considerare, ca parte a valorii modificarii, si costul pe care
antreprenorul il suporta in legatura cu furnizarea garantiei bancare. Acest cost este de 1000
x 0,25% x 5 = 12,5 lei.

Astfel, in exemplul prezentat, valoarea monetara a modificarii este de 38,91 - 12,5 = 26,41

lei.

A.7. Metodologie generala

Ca urmare a exemplelor prezentate mai sus, metodologia generala aferenta prezentei sectiuni
poate fi prezentata astfel:

1.
2.

3.

% N

se analizeaza fluxul de numerar in conformitate cu prevederile contractului initial,

pe aceasta baza, se calculeaza pentru fiecare luna considerata, sumele platite in mod
cumulativ in conformitate cu contractul initial,

se analizeaza fluxul de numerar in conformitate cu prevederile contractului modificat,
pe aceasta baza, se calculeaza pentru fiecare luna considerata, sumele platite in mod
cumulativ in conformitate cu modificarea,

se calculeaza, pentru fiecare luna, sumele platite "mai repede”, prin aplicarea
formulei: sumele platite in mod cumulativ conform modificarii minus sumele platite in
mod cumulativ conform contractului initial,

se aplica, pentru fiecare luna, la sumele platite "mai repede” rata lunara de dobanda
pentru a stabili costul creditului evitat pentru fiecare luna,

se insumeaza costul creditului pentru toate lunile analizate,

se iau in considerare alte costuri sau elemente relevante pentru calculul valorii
modificarii.

Sunt de notat urmatoarele elemente:

analiza se face ex-ante, ca analiza incrementald (comparand situatiile cu si fara
modificare),

analiza se face luand in considerare fluxul de numerar si programul de executie
actualizate la momentul analizei,

fluxul efectiv de numerar poate fi diferit de cel luat in considerare la analiza, de
exemplu daca ritmul lucrarilor este diferit. Ca regula generala, fluxul de numerar este
o prognoza efectuata la un anumit moment, nu reprezintd o obligatie contractuala.
Daca progresul lucrarilor este diferit de cel prevazut astfel incat fluxul de numerar
efectiv este diferit de cel prevazut, acest fapt nu reprezintd in sine o modificare
contractuala.

Pentru a stabili daca o modificare este substantiala sau nu, valoarea modificarii considerate,
insumata cu valoarea neta a tuturor modificarilor nesubstantiale anterioare, va fi comparata
cu pragurile valorice stabilite prin legislatia in domeniul achizitiilor publice.

B. Modificari ale obiectului contractului (lucrari de executat, servicii de prestat sau
produse de livrat)

Modificarile obiectului contractului vor fi analizate:



- In cazul contractelor de achizitie publica incheiate in baza OUG nr. 34/2006, conform
Instructiunii ANAP nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achizitie
publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind
substantiale sau nesubstantiale,

- Tn cazul contractelor de achizitie publica incheiate in baza Legii nr.98/2016 si a Legii nr.
99/2016, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificarile
contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului cadru si
incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

In cazul modificarilor nesubstantiale, astfel cum sunt acestea definite in art. 4 si art. 5 din
Instructiunea ANAP nr. 1 din 2 martie 2016 si in art.5 si art. 6 din Instructiunea ANAP nr. 3/2017
din 8 august 2017, valoarea modificarii propuse este reprezentata de modul in care evolueaza
pretul contractului ca urmare a modificarii obiectului.

Valoarea acestor modificari se calculeaza ca valoare neta din punct de vedere monetar.
B.1.Exemplul 1:

Intr-un contract de lucrari, intrarea principala ce se realizeaza printr-o usa cu un pret contractual
de 300 lei este inlocuita cu 2 intrari adiacente cu 2 usi de alt tip, cu pret de 200 lei fiecare.
Valoarea modificarii se calculeaza ca suma algebrica a valorilor fiecarei modificari.

Valoarea neta astfel rezultata este:

-300 + 200 + 200 = + 100 lei.

B.2.Exemplul 2:

Intr-un contract s-au facut 3 modificari succesive, avand urmatoarele valori: suplimentare cu 200
de lei, diminuare cu 400 de lei, respectiv suplimentare cu 500 de lei.
Valoarea neta a acestor 3 modificari se calculeaza ca suma algebrica a valorilor fiecarei modificari.
Valoarea neta astfel rezultata este:

+ 200 - 400 + 500 = + 300 lei.

C. Modificari ale unor obligatii contractuale, fara modificarea obiectului contractului
si fara modificarea pretului contractului

Tn cazul in care se modifica anumite obligatii contractuale care nu implica modificarea obiectului
contractului sau modificarea pretului contractului, valoarea modificarii va fi cuantificata in
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functie de impactul acestor modificari asupra costurilor contractantului (i.e. economia de
costuri).

C.1. Exemplul 1:

Intr-un contract de servicii de valoare 1 000 000 lei, contractul prevede o garantie de buna
executie de 5% (50 000 lei), pana la finalul contractului.

La 6 luni inainte de finalizarea contractului, servicii in valoare de 600 000 lei au fost prestate
spre satisfactia autoritatii contractante.

Autoritatea contractanta accepta reducerea valorii garantiei de buna executie la doar 5% din
400 000 lei (valoarea ramasa de prestat). Astfel, valoarea garantiei de buna executie este
redusa de la 50 000 lei la 20 000 lei.

Contractantul arata ca costul mentinerii garantiei de buna executie este de 1% din valoarea
garantata pe luna. Astfel, economia de costuri pe care o realizeaza contractantul ca urmare
a modificarii este:

Costul cu garantia fara modificare (6 luni x 50 000 lei x 1% = 3 000 lei) - costul cu garantia
dupa modificare (6 luni x 20 000 lei x 1% = 1 200 lei)= 1.800 de lei

Astfel valoarea modificarii este economia de costuri pentru contractant, respectiv 1 800 lei.
Impactul modificarii astfel cuantificate va fi analizat la nivelul contractului:

- In cazul contractelor de achizitie publica incheiate in baza OUG nr. 34/2006, conform
Instructiunii ANAP nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achizitie
publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind
substantiale sau nesubstantiale,

- In cazul contractelor de achizitie publica incheiate in baza Legii nr.98/2016 si a Legii nr.
99/2016, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificarile
contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului cadru si
incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.
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