
Anexa nr. 1 la Instructiunea AM POIM nr. 21 din 09.05.2019 

Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului 

Raport Final 

 

 

I. Prezentare generală 

 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

 

Titlu proiect   

Cod CCI  

Beneficiar   

Cod SMIS   

Contract de Finanţare nr…/…..*)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 

implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

 

* proiect fazat, după caz 

 

II. Detalii despre beneficiar 

 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 

este cazul)    

 



Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

 

Deplasări ale UIP la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

nr   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – nr  

 

 

II.1. VALOAREA PROIECTULUI LA FINALIZAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE 
 

Valoa
re 

totală 
proiec

t  
(exclu

siv 
TVA) 

Valoare 
NFG 

(exclusiv 
TVA) 

 
 
 
 

Valoare 
FG(excl

usiv 
TVA) 

din (3) : 

Valoar
e 

autoriz
ată 

Valoar
e 

neeligi
bilă 

exclusi
v TVA) 

TVA 

 
nerambu
rsabil(UE 

+ BS) 

Buget 
Local 

 

 

Corespunz
ător 

valorii 
neramburs

abile  

Corespunz
ător NFG + 
neeligibile 

 

1(2+3
+7) 

2 
 
3 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 7 8 9 

         

 
 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)*  

 

Tip

ul 

ac

hiz

iţi

ei 

Proced

ura 

aplicat

a 

Valoa

rea 

estim

ată 

CF 

Valoar

ea 

contra

ctată 

Data 

publicării in 

SEAP 

(inclusiv nr. 

SEAP)/Data 

publicării 

Data de 

finaliza

re a 

proced

urii/sau 

Data 

semnării 

contract

ului 

(Inclusiv 

nr.SEAP 

Durata 

contrac

t 

Stadiul aplicării 

procedurii 

1.Finalizata  

(Nr. contract+ 

Sc câştigătoare) 

2. În grafic 



anunţ în 

ziar/Data 

transmiterii 

cererii de 

oferta/sau 

ESTIMARE 

ESTIMA

RE 

atribuire

)/ sau 

ESTIMAR

E 

3.Intarziata ** 

4. Anulată** 

         

         

* Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 

 

 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

 

 

 

III.2 Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului (inclusiv contracte 

neeligibile) 

 

Lista contractelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (câte o linie pentru 

fiecare categorie de cheltuieli detaliată (lei, fără TVA1) 

Nr 
Nume / titlul 

componentei 

Tipul 

componentei 

Valoare 

initială 

Cost final  

Cost Final 

Eligibil 

Cost Final 

Neeligibil 
Cost total 

(1) 
(2) (3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7)=(5)+(

6) 

1  L     

2  L     

3  S     

4  F     

5  Teren     

….  AT     

                                                           
1 Pentru proiectele la care TVA-ul este o cheltuială eligibilă, acest fapt se va menționa deasupra capului de tabel. 



….

. 

 Salarii 
 

 
  

….

. 

 Onorarii 
 

 
  

….

. 

 Taxe  
 

 
  

N 
Altele (a se specifica în 

rânduri diferite) 

 
 

 
  

TOTAL     

 

 

IV. Informații detaliate privind contractele 

  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data 

initaiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional Justificăr

i/obiectu

l 

modificar

ii  

   Număr/

dată 

Zile extindere 

durata si data 

finalizare 

actualizata 

(daca este 

cazul) 

Valoare 

(daca 

este 

cazul) 

 

       

 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale 

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si 

obiectul 



modificarii 

pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

     

     

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie 

de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor 

mentiona 

problemele 

existente in 

derularea 

contractului)  

     

     

     

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia 

contractului  

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

 
 
 

 

 

IV.5. Contribuția beneficiarului(NFG) 

 

 

Contract 

de 

imprumut 

  

Sursa Valoare platită fără TVA 

Cumulat 

la zi 

Rest 

 
   

 



 

IV.6 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente) 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 

IV.7 Probleme care urmează a fi rezolvate, pentru fiecare contract de achiziție în parte, si 

actiunile propuse/implementate de Beneficiar, după caz 

 
 
 

 

 

V. Situaţie Cereri de rambursare* 

 

Nr. cerere de 

rambursare 

Valoare cheltuielilor 

eligibile  solicitate în 

cererea de 

rambursare (LEI) 

Data depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea rambursată 

şi data rambursării  

AM POIM 

    

*) Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului final al Beneficiarului, 

inclusiv cererea de rambursare finală  

 

VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Contract 

(lucrări, 

livrare, 

servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 

Serie/ 

Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 

 

VII. Implementarea proiectului a respectat calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

............................................................. 

 

 

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare 

Denu

mire 

UM Valoare 

aprobată 

total 

proiect, 

din care: 

Valoare 

aprobată 

faza 

I*(conform 

cerere 

fazare) 

Realizat 

faza I* 

Propus/R

evizuit 

faza a II-

a/proiect 

Realizat 

faza a II-

a 

Total 

realizat 

(faza I+faza 

a II-a, după 

caz) 

 

O

bs

er

va

ţii 

         

         

         

         

         

*pentru proiecte fazate 

 

 



VIII.1.1 Indicatori de realizare* 

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)  

 

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite 

(Valoarea țintă) 

 

Valoare realizată** 

................

..... 

    

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare 

indicator 

aferentă 

(cât din 

indicator 

se 

realizează 

prin 

contract) 

Pondere în 

total aprobat 

Progres 

fizic % 

Dată 

finalizare 

(conform 

ultimului 

act 

adiţional) 

................

...... 

     

................

...... 

     

 

 

* se completează separat pentru fiecare indicator în parte! 

**se anexează în mod obligatoriu situaţia pe contracte/obiecte şi PVTL/Proces verbal 

aducere la starea iniţială, adaptată funcţie de natura proiectului, centralizată pe tip de 

indicator 

 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  



Denumire UM descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  

   

   

 Atenţie !!! Valoarea contribuţiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura 

la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va 

raporta lunar contribuţia la indicatorul de rezultat!!! 

 

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate (Beneficiarul va justifica diferențele existente 

între restul de realizat aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de 

finanţare- faza a II-a)  

 

 

 

 

 

 

 

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub 

incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

   

Raman valabile informațiile 

din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Beneficiarului) 

privind conformitatea cu 

ajutorul de stat/de minimis, 

transmisă de Beneficiar în 

  (Se completează în cazul proiectelor care intră 

sub incidența ajutorului de stat/de minimis) 

 

 



etapa de evaluare/aprobare 

a proiectului? 

Este proiect generator de 

venituri? 

   

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul 

initial? 

 

  DA         NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

............................................................. 

 

 

 

............................................................. 

 

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare: 

 

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă: 

 

 

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului ți dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Cererii de finanţare) 

 

 



 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      

Nu  

 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare 

şi publicitate? Detaliaţi 

 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  

 

XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

 

 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 

 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 

 

 

XI.4 – Non-discriminare 

 

 

 



XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 

 

XI.6 – Regulile de mediu 

 

 

În concluzie, raman valabile informațiile prezentate în cererea de finanțate cu privire la 

conformitate cu politicile orizontale ale Uniunii? 

  DA         NU 

 

Dacă NU:  se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare și se va 

stabili dacă acestea au condus la nerespectarea politicilor orizontale 

............................................................. 

 

 

 

 

 

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă Raport  

Model pentru proiecte din cadrul OS 3.2 

Contract/obiect: reabilitare apa/extindere apa/reabilitare canalizare/extindere 

canalizare/aducţiuni 

       

nr. 

crt 

Denumire 

strada 

Lungime 

conform 

SF (m) 

Lungime 

reală la 

finalizare 

(m) 

Data finalizare Observatii 

documente care 

atesta 

finalizarea 

(PVTL/ Proces 

verbal aducere 

la starea 

iniţială 

 atasat) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

  Total           

 


