



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



PROGRAMUL  
REGIONAL VEST

Anexa 24\_Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - Microîntreprinderi 1

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
1	Depunerea la AM PRV a <b>dosarului achiziției contractului lucrărilor</b> de construcție, dacă este cazul	Cantitativ	Semnarea contractului de realizare a lucrărilor de execuție pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar	Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a



**ADR VEST**

Autoritate de Management  
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest  
www.vest.ro





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
2	Atingerea unui <b>stadiu financiar/ fizic</b> de minim <b>25%</b> din valoarea activității de bază	Valoric/ Cantitativ	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/ plată în cuantum de 25% din valoarea activității de bază sau Transmiterea Raportului de progres și a documentelor justificative din care să reiasă stadiul fizic al realizării lucrărilor/ achizițiilor/ serviciilor din care trebuie să rezulte gradul de îndeplinire de 25%	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea Raportului de progres și a documentelor justificative din care să reiasă stadiul fizic al realizării lucrărilor/ achizițiilor/ serviciilor din care trebuie să rezulte gradul de îndeplinire de 25%	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul de progres Toate documentele justificative transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii indicatorului.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinde măsuri punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
3	Atingerea unui <b>stadiu financiar/fizic</b> de minim <b>65%</b> din valoarea activității de bază	Valoric/ Cantitativ	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/ plată în cuantum de 65% din valoarea activității de bază. sau Transmiterea Raportului de progres și a documentelor justificative din care să reiasă stadiul fizic al realizării lucrărilor/ achizițiilor/ serviciilor din care trebuie să rezulte gradul de îndeplinire de 65%	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. sau Verificarea Raportului de progres și a documentelor justificative din care să reiasă stadiul fizic al realizării lucrărilor/achizițiilor/serviciilor din care trebuie să rezulte gradul de îndeplinire de 65%	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul de progres Toate documentele justificative transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii indicatorului.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinde măsuri punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
4	Îndeplinirea <b>indicatorilor de realizare</b> în proporție de 100%	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, dacă este cazul și a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor/recepția dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, dacă este cazul și Procesul verbal de recepție a terminarea lucrărilor/ recepția dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țăintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea ucărilor/recepția dotărilor/echipament elor/serviciilor, după caz. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, dacă este cazul.	Solicitarea depunerii unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor
5	Depunerea <b>cererii de rambursare finale</b> .	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .	Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



PROGRAMUL  
REGIONAL VEST

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
6	Îndeplinirea indicatorilor de rezultat	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorii indicatorilor	Verificarea Raportului de durabilitate	12 luni după finalizarea proiectului	Raportul de durabilitate	-	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor



**ADRVEST**

Autoritate de Management  
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest  
www.vest.ro

