



Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - Mobilitate urbană

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
1	Depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente contractului de execuție lucrări - se aplică la proiectele care includ lucrări de construcții	Cantitativ	Semnarea contractului/ contractelor de realizare a lucrărilor de execuție pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea/ comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
2	Depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente contractului de furnizare mijloace de transport / alte echipamente și dotări / servicii - se aplică la proiectele care includ achiziții de mijloace de transport / alte echipamente și dotări / servicii Se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii	Cantitativ	Semnarea contractului/ contractelor de furnizare mijloace de transport / alte echipamente și dotări / servicii pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de furnizare a mijloacelor de transport în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea/ comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de furnizare mijloace de transport în MySMIS2021/ SMIS2021+	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
3	Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din valoarea lucrărilor de execuție - se aplică la proiectele care includ lucrări de construcții	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor de execuție	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora.	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a
4	Atingerea unui stadiu financiar de minim 65% din valoarea lucrărilor de execuție - se aplică la proiectele care includ lucrări de construcții	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 65% din valoarea lucrărilor de execuție, conform Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
5	Atingerea unui stadiu fizic de minim 65% din lucrările de execuție - se aplică la proiectele care includ lucrări de construcții	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție	Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+ și confirmarea acestuia prin vizitele la fața locului.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului de maxim 30 luni	Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
6	Atingerea unui stadiu financiar al achiziției de minim 25% din valoarea mijloacelor de transport / alte echipamente și dotări / servicii - se aplică la proiectele care includ achiziții de mijloace de transport / alte echipamente și dotări / servicii Se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din valoarea bunurilor și serviciilor propuse a fi achiziționate	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora.	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
7	Atingerea unui stadiu financiar al achiziției de minim 65% din valoarea mijloacelor de transport / alte echipamente și dotări / servicii - se aplică la proiectele care includ achiziții de mijloace de transport / alte echipamente și dotări / servicii Se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 65% din valoarea bunurilor și serviciilor propuse a fi achiziționate, conform Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
8	Atingerea unui stadiu fizic de achiziție minim 65% din mijloacele de transport - se aplică la proiectele care includ achiziții de mijloace de transport	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte achiziția a minim 65% din mijloacele de transport propuse a fi achiziționate	Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+ și confirmarea acestuia prin vizitele la fața locului.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului de maxim 30 luni	Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din mijloacele de transport propuse a fi achiziționate	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
9	Îndeplinirea indicatorilor de realizare	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat și a proceselor verbale de recepție	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat și documentelor de recepție aplicabile	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.	Solicitarea depunerii unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analiza stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor
10	Depunerea cererii de rambursare finale	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .	Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analiza stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
11	Îndeplinirea indicatorilor de rezultat	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorii indicatorilor	Verificarea Raportului de durabilitate	12 luni după finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit.	Documentele justificative includ documente/ rapoarte care atestă numărul de utilizatori anual ai transporturilor publice sprijinite. Beneficiarul trebuie să furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru determinarea numărului realizat de utilizatori anual ai transporturilor publice / pistelor ciclabile sprijinite.		Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor

