



Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - Drumuri Județene

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
1	Depunerea la AM PRV a dosarului achiziției pentru realizarea Proiectului Tehnic - Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF / DALI	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a dosarului achiziției pentru realizarea Proiectului Tehnic, inclusiv pentru PT+Execuție	Verificarea transmiterii notificării de depunere în MySMIS2021/SMIS2021 + a dosarului de atribuire a achiziției pentru realizarea Proiectului Tehnic, inclusiv pentru PT+Execuție în vederea verificării acestuia	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 4 luni de la semnarea contractului de finanțare	Dosarul de achiziție servicii de realizare a Proiectului Tehnic, inclusiv pentru PT+Execuție, inclusiv contract semnat	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
2	Depunerea la AM PRV a documentației Proiectului Tehnic. - Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF / DALI	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a documentației Proiectului Tehnic.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere în MySMIS2021/SMIS2021 a Proiectului tehnic	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 8 luni de la semnarea contractului de atribuire a serviciilor de proiectare PT sau maxim 8 luni de la ordinul de începere a proiectării faza PT, respectiv maxim 6 luni după semnarea contractului de finanțare - aplicabil pentru contractele de atribuire a serviciilor de proiectare SF+PT	Notificarea/comunicarea de depunere în MySMIS2021/SMIS2021+ a Proiectului Tehnic.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului.	n/a
3	Lansarea achiziției pentru Execuție lucrări - Publicarea anunțului de achiziție	Cantitativ	Notificarea AM PRV referitor la lansarea achiziției pentru Execuție lucrări.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a anunțului de achiziție pentru lucrări de execuție publicat în SEAP, transmis în MySMIS2021/SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare/3 luni de la depunerea PT la AM PRV (având o durată de 1 lună pentru verificarea conformității)	Dovada publicării în SEAP a anunțului de lansare a procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
4	Depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente contractului lucrărilor de execuție	Cantitativ	Semnarea contractului/contractelor de realizare a lucrărilor de execuție pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare semnat în baza documentației tehnice depuse la faza SF/maxim 8 luni de la verificarea PT de către AM PRV	Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim de realizare. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a
5	Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din valoarea lucrărilor de execuție	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% în valoarea lucrărilor de execuție	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ și aprobarea acestora.	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
6	Atingerea unui stadiu financiar de minim 65% din valoarea lucrărilor de execuție	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 65% din valoarea lucrărilor de execuție, conform Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a
7	Atingerea unui stadiu fizic de minim 65% din lucrările de execuție	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție	Verificarea transmiterii raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+ și confirmarea acestuia prin vizitele la fața locului.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului de maxim 36/42 luni, după caz.	Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, din care să rezulte realizarea a 65% din lucrările de execuție. Toate documentele justificative transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii indicatorului.	Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor.	n/a





Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsurile de monitorizare consolidată	Măsurile aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
8	Îndeplinirea indicatorilor de realizare	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat și a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.	Solicitarea depunerii unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor
9	Depunerea cererii de rambursare finale.	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.	n/a





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Nr. Crt.	Indicator de etapă	Tip indicator (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen maxim de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Măsuri de monitorizare consolidată	Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
10	Îndeplinirea indicatorilor de rezultat	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorii indicatorului	Verificarea Raportului de durabilitate	12 luni după finalizarea proiectului	Raportul de durabilitate, care conține și calculul numărului de pasageri-km care au utilizat secțiunea de drum sprijinită pe parcursul unui an după finalizarea proiectului. Beneficiarul trebuie să furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru calculul numărului realizat de pasageri/km pe an pentru drumul sprijinit.	-	Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor



ADRVEST

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest
www.vest.ro

