



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

ANEXA NR. 6 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritate: 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv de politică: 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile

Fond: FEDR

Obiectiv specific: 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Apel de proiecte: PRSM/ID/2/2/2.7

Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr. ...

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data

- A. **Prezentare generală** (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- B. **Detalii despre beneficiar** (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- C. **Rezumatul proiectului** (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

SECȚIUNEA I - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare
2. *Progresul proiectului pana la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare*
 - 2.1. *Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
 - 2.2. *Constatări privind stadiul activitatilor din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
 - 2.3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
 - 2.4. *Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora*
 - 2.5. *Constatări privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări, valabilitate autorizație de construi); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse*
 - 2.6. *Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
 - 2.7. *Constatări privind resursele umane utilizate în cadrul proiectului*
3. *Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de monitorizare; abateri, măsuri implementate/propuse*
4. *Verificarea respectării graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , abateri, măsuri implementate/propuse*
 - 4.1. *Situatia cererilor de prefinațare*
 - 4.2. *Situatia cererilor de plata*
 - 4.3. *Situatie cererilor de rambursare*
 - 4.4. *Situatie recuperare avansuri acordate contractorilor - dacă este cazul*
5. *Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință*
6. *Constatări privind managementul proiectului*
7. *Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare*
8. *Constatări privind măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii*
9. *Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse*
10. *Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului*
11. *Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului*
12. *Recomandari/plan de /măsuri pentru implementarea corectă a proiectului*
13. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*

14. Anexe, dacă este cazul

SECȚIUNEA II - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE
--

- 1. Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat)*
- 2. Măsurile întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 3. Constatări cu privire la asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 4. Principii orizontale*
- 5. Măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri*
- 6. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat*
- 7. Echipamente/ active corporale și necorporale*
- 8. Lucrări*
- 9. Concluzii*