



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



REGIO  
SUD-MUNTENIA  
2021-2027

## ANEXA NR. 6 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritate: P4 - O regiune mai accesibilă

Obiectiv specific: 3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Operațiunea A - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia - Proiecte etapizate

Cod apel de proiecte: PRSM/...../PRSM\_P4/OP3/RSO3.2/PRSM\_A.....

Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.

### RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr. ...

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data

- A. **Prezentare generală** (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- B. **Detalii despre beneficiar** (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- C. **Rezumatul proiectului** (partial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

#### SECȚIUNEA I - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. **Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare**
2. **Progresul proiectului până la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare**

- 2.1. *Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.2. *Constatări privind stadiul activităților din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.4. *Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora*
- 2.5. *Constatări privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.6. *Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
- 2.7. *Constatări privind resursele umane utilizate în cadrul proiectului*
3. *Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de monitorizare; abateri, măsuri implementate/propuse*
4. *Verificarea respectării graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , abateri, măsuri implementate/propuse*
  - 4.1. *Situația cererilor de prefinanțare*
  - 4.2. *Situația cererilor de plată*
  - 4.3. *Situație cererilor de rambursare*
  - 4.4. *Situație recuperare avansuri acordate contractorilor - dacă este cazul*
5. *Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință*
6. *Constatări privind managementul proiectului*
7. *Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare*
8. *Constatări privind măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii*
9. *Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse*
10. *Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului*
11. *Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului*
12. *Recomandări/plan de /măsuri pentru implementarea corespunzătoare a proiectului*
13. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*
14. *Anexe, dacă este cazul*

<b>SECȚIUNEA a II-a - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE</b>
--

- 1. Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat)*
- 2. Măsurile întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 3. Constatări cu privire la asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 4. Principii orizontale*
- 5. Măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri*
- 6. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat*
- 7. Echipamente/ active corporale și necorporale*
- 8. Lucrări*
- 9. Concluzii*