

Anexa 24: Plan de monitorizare										
Nr. Crt.		Indicator de etapă		Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1	Lucrări	Demararea achiziției contractului de achiziție (proiectare și / sau execuție lucrări)	NB Indicatorii de etapă aferenți vor fi utilizați doar în contextul în care, aceștia nu au fost realizați la momentul depunerii cererii de finanțare	Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de amenajare	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a anunțului publicat în SEAP	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Anunțul privind achiziția publică	NA	NA
		Semnarea contractului de achiziție publică		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de amenajare	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică (proiectare și execuție lucrări)	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Contract de achiziție publică (proiectare și execuție lucrări)	NA	NA
		Finalizare și recepție SF/DALI/PT		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de amenajare	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor: - SF/DALI/PT - Proces verbal de recepție SF/DALI/PT - Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de SF/DALI/PT	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	SF/DALI/PT Proces verbal de recepție SF/DALI/PT Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de SF/DALI/PT	NA	NA
		Organizare de șantier		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție a Organizării de șantier	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție a organizării de șantier	NA	NA
		Obținere autorizație de construire (dacă este cazul)		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Procesului verbal de depunere a Autorizației de construire	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Autorizația de construire	NA	NA
		Faza determinantă de lucrări nr.1		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii, în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. 1	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 1	NA	NA
		Faza determinantă de lucrări nr. n		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de investiție	Verificarea transmiterii, în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. N	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție faza determinantă nr. n	NA	NA
		Finalizarea lucrărilor de execuție		Cantitativ	Proiectul vizează execuția lucrărilor de amenajare	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor	NA	NA
2	Dotări	Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare/servicii)	Dacă proiectul vizează și dotări	Cantitativ	Proiectul vizează achiziția de echipamente de CDI	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Anunțul privind achiziția publică	NA	NA
		Semnarea contractului de achiziție publică		Cantitativ	Proiectul vizează achiziția de echipamente de CDI	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare)	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Contract de achiziție publică (furnizare)	NA	NA
		Recepția bunurilor/serviciilor achiziționate		Cantitativ	Proiectul vizează achiziția de echipamente de CDI	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de recepție	NA	NA
		Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate		Cantitativ	Proiectul vizează achiziția de echipamente de CDI	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Proces verbal de punere în funcțiune	NA	NA
3	Indicatori financiari	Stadiul progresului financiar de minim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
		Stadiul progresului financiar de minim 60% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 60% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
		Stadiul progresului financiar de minim 85% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 85% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 60 luni de la data semnării contractului de finanțare	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
		Depunerea cererii de rambursare finale.		Valoric	Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale.	Depunerea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.	NA	NA
		Realizarea unor activități sau subactivități de cercetare		Cantitativ	Se vor susține proiecte integrate cu o strategie clară având ca scop final transferul pe piață al noilor produse/procese/servicii dezvoltate.	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor justificative	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Raport de progres, rapoart activitate de cercetare, depus în MySMIS 2021	NA	NA

4	Cercetare	Rezultate obținute în urma desfășurării activității de cercetare		Cantitativ	Rezultatele trebuie să fie realizabile, măsurabile și în concordanța cu indicatorii asumați, precum și cu obiectivele specifice ale proiectului, astfel încât să conducă la îndeplinirea acestora.	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor justificative	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Raport de progres, rapoarte activitate de cercetare, depus în MySMIS 2021	NA	NA
		Definitivarea rezultatului/rezultatelor activităților de transfer tehnologic din cadrul proiectului		Cantitativ	Indicatori asumați de beneficiar în cererea de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor justificative	Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate	Raport de progres si documente justificative, depuse in MySMIS 2021	NA	NA

ATENTIE: Conform OUG nr. 23/2023, primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare!