




NOTĂ DE ANALIZĂ

privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 31 decembrie 2023

Nr. înregistrare _____

	Către:	_____	Fax nr:	
		Director General Şef Autoritatea de Management pentru POR		
	CC	_____, Director Directia Monitorizare Proiecte		
	De la:	OI ADR.....	Data:	
	Ref:	Adresa finalizare proiect Contract de finanţare nr. _____ cod SMIS - _____ Titlul proiectului: _____ Beneficiar: - _____ Axa Prioritară ____, PI _____	Pagini:	2+anexe
<input type="checkbox"/> Urgent	<input checked="" type="checkbox"/> Spre informare	<input type="checkbox"/> Spre comentarii	<input type="checkbox"/> Rugăm răspundeţi	<input type="checkbox"/> Pentru comunicare

Stimată Doamnă Director,

Vă informăm că proiectul cu titlul „_____”, cod SMIS este încadrat în categoria proiectelor (nefinalizate/nefuncţionale/etapizate)_____, în acest sens fiind emisă Nota OI nr..., cu respectarea dispoziţiilor Instrucţiunii AMPOR 207/31.10.2023.

Ca urmare a analizei raportului de progres final aferent etapei I de implementare a proiectului (pentru proiectele etapizate), a documentelor aferente şi a centralizatorului situaţiilor de lucrări realizate şi/sau centralizatorului echipamentelor/dotărilor achiziţionate şi/sau centralizatorului serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023, precum si în baza vizitei de monitorizare la faţa locului organizată în urma depunerii raportului de progres final aferent etapei I de implementare a proiectului, vă comunicăm următoarele:

Ca urmare a analizei centralizatorului situaţiilor de lucrări realizate şi/sau centralizatorului echipamentelor/dotărilor achiziţionate şi/sau centralizatorului serviciilor prestate până la 31 decembrie

2023, (pentru proiectele nefuncționale/nefinalizate), precum și în baza rapoartelor de progres și a celor de vizită de monitorizare curentă, vă comunicăm următoarele:

1. Progresul proiectului la data de 31.12.2023 este de%;
2. Situația îndeplinirii obiectivelor proiectului este următoarea:

Nr. crt.	Obiectiv specific	Parametri cantitativi /calitativi (conform contractului de finanțare)	Gradul de realizare a obiectivelor la data de 31.12.2023
1			
2			
3			

3. Situația realizării activităților la data de 31.12.2023 este următoarea:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1.		
2.		
...		
Comentarii:		

4. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului este, la data de 31.12.2023, următorul:

	Denumire contract ¹	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)**	Procent total contract (pondere X procent stadiu)
	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
	Lucrări			
	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport			
	Dirigenție de șantier			

¹ Se va detalia tipul contractului, nr. și data

	Consultanță			
	Promovare			
	Audit			
	Proiectare/ Asistență tehnică			
Progresul proiectului				(%)

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea totala estimata a fiecărui contract împartita la valoarea totala a proiectului mai puțin valoarea contractelor atribuite înainte de semnarea contractului

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate. Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

Mentionăm că au fost încărcate în SMIS2014MINIMAL următoarele documente:

Raportul final de progres al beneficiarului aferent etapei I de implementare a proiectului, documentele corespunzătoare acestuia și centralizatorul situațiilor de lucrări realizate și/sau centralizatorul echipamentelor/dotărilor achiziționate și/sau centralizatorul serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023, Raportul OI privind vizita la fața locului organizată în urma depunerii raportului de progres final aferent etapei I de implementare a proiectului (pentru proiectele etapizate)

Centralizatorul situațiilor de lucrări realizate și/sau centralizatorul echipamentelor/dotărilor achiziționate și/sau centralizatorul serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023, rapoartele de progres depuse și rapoartele de vizită de monitorizare curentă (după caz) (pentru proiectele nefinalizate/nefuncționale), etc. (documentele probante ale activităților efectuate până la data de 31.12.2023, după caz).

Cu stimă,

Director OI

Întocmit,

Ofițer de Monitorizare