



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



REGIO  
SUD-MUNTENIA  
2021-2027

ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023

**Program:** Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

**Prioritate:** 6 - O regiune atractivă

**Obiectiv de politică:** 5 - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale

**Fond:** FEDR

**Obiectiv specific:** 5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

**Operațiunea B** - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora.

**Apel de proiecte:** PRSM/369/PRSM\_P6/OP5/RSO5.1/PRSM\_A40

**Cod SMIS:** .....

### Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PRSM 2021-2027

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1								
2								
3								
4								

Semnătură solicitant

## Model Plan de monitorizare - PRSM 2021-2027

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1	Contractarea serviciilor de informare și publicitate	Cantitativ	Se va încheia contractul de informare și publicitate	Contract semnat	..../..../.....	Contract	A se completa conform indicatorilor de realizare din Cererea de finanțare	A se completa conform indicatorilor de rezultat din Cererea de finanțare
2	Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	Cantitativ	Se va încheia contractul de dirigenție	Contract semnat	..../..../.....	Contract		
3	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Cantitativ	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Anunț în SEAP (după caz)	..../..../.....	Anunț publicat		
4	Contractarea lucrărilor de Execuție pentru obiectiv	Cantitativ	Se va încheia contractul de lucrări	Contract semnat	..../..../.....	Contract		
5	Realizare plăți de către beneficiar către prestatori în procent de 40% din total proiect	Cantitativ/Valoric	Execuție lucrări Furnizare bunuri Prestări servicii	OP-uri, extrase cont	..../..../.....	OP-uri, extrase cont		
6	Finalizarea lucrărilor de execuție	Cantitativ, Calitativ	Finalizarea lucrărilor de execuție	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor	..../..../.....	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
7	Recepția bunurilor/echipamentelor (poate fi împartită în mai multe etape/indicatori distincte/ti)	Cantitativ, Calitativ	Recepția bunurilor/echipamentelor	Proces verbal de recepție	..../..../.....	Proces verbal de recepție		
8	Indicator realizare	Cantitativ						
9	Indicator rezultat	Cantitativ						