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ANEXA NR. 6 la OMIPE  nr. 1777/03.05.2023 
 

 
CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ 

 
 
 

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 
Prioritate: 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
Obiectiv de politică: 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, 
prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și 
albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane 
durabile 
Fond: FEDR 
Obiectiv specific: 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și 
reducerea tuturor formelor de poluare  
Apel de proiecte: PRSM/ID/2/2/2.7 
Titlu proiect: <titlu proiect> 
Cod SMIS: <cod SMIS> 
Contract de finanțare nr.  

 
RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/  

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI IN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE 
 

Nr.  ... 
 

Data vizitei: 

Participanți la vizita la fața locului: 

Scopul vizitei:  

Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data 

 

A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată 
începere proiect, dată finalizare proiect (informatiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

B. Detalii despre beneficiar (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 
2021) 

C. Rezumatul proiectului (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 

 

SECȚIUNEA I  - PERIOADA DE IMPLEMENTARE 



 

 

1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei 
de raportare 

 
2. Progresul proiectului  pana la data vizitei conform rapoartelor de 

progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare  
2.1. Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, 

abateri, măsuri implementate/propuse 

2.2. Constatări privind stadiul activitatilor  din cadrul proiectului, abateri, măsuri 
implementate/propuse 

2.3.  Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor 
de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri 
implementate/propuse  

2.4. Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau 
alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și 
constatări privind modul de utilizare a acestora 

2.5. Constatări  privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de 
servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare si 
execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului 
de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse 

2.6. Constatări privind livrabilele elaborate in cadrul proiectului si modul în care 
este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor 

2.7. Constatări privind resursele umane utilizate in cadrul proiectului  

 
3. Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de 

montorizare;  abateri, măsuri implementate/propuse 
  

4. Verificarea respectarii graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , 
abateri, măsuri implementate/propuse 

4.1. Situatia cererilor de prefinațare  
4.2. Situatia cererilor de plata  
4.3. Situatie cererilor de rambursare 
4.4. Situatie recuperare avansuri acordate contractorilor – dacă estE cazul  

 
 

5. Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul 
vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință   
  

6. Constatări privind managementul proiectului 

 

7. Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare 
 

8. Constatări privind masurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din 
fondurile Uniunii 
 

9. Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, 
măsuri implementate/propuse 
 

10. Riscuri și  probleme care afectează implementarea optimă a proiectului 
 

11. Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului 
 

12. Recomandari/plan de /măsuri pentru implementarea corspunzătoare a proiectului  
 

13. Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare 
aplicată (100% / eșantionare) 
 



 

 

14. Anexe, dacă este cazul  
 
 

 

SECȚIUNEA II  - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE 

1. Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de 
realizare și rezultat) 
 

2. Măsuri întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al 
proiectului/investiției 
 

3. Constatări cu privire la asigurarea  caracterului durabil al 
proiectului/investiției  
 

4. Principii orizontale  
 

5. Masuri privind informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri  
 

6. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 
 

7. Echipamente/ active corporale și necorporale 
 

8. Lucrări 
 

9. Concluzii  

 

 
 


